

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程

批复立项时间：2021年5月

资金主管部门：广东省教育厅

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2021年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 《广东省发展改革委关于省广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程初步设计概算的复函》（粤发改投审[2021]31号）

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程	主管部门	广东省教育厅
项目建设（使用）单位	广东省电子职业技术学校	项目总投资金额	75023.29万元
立项文号	粤发改投审〔2021〕31号	项目建设进展情况	完成前期用地选址、用地规划报批及用地预审工作。完成征地协议签订、部分土地移交和围蔽管理以及水田指标购买等工作。
项目建筑面积	66026平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	75023.29万元		-
资金到位情况	资金当年到位情况：13000万元 资金累计到位情况：62673.43万元		
绩效目标	广东电子信息职业技术学院建设项目是一项公益性工程，计划在十四五期间建设完成，建校初期将为大湾区培养电子信息类多层次应用型人才约3300名。学院将立足粤港澳大湾区，面向广东，服务地方经济社会发展，努力培养电子信息、资讯服务类产业所需要的高素质技术技能型人才和技术开发与研究人才，为广东地方经济社会发展提供技术支持和智力支撑。项目建设有利于推动大湾区、广东省、广州市职业教育创新性发展；符合高技术能人才队伍建设中长期发展的需要；符合电子信息产业发展规划要求。2022年完成项目完成项目用地报批、环境影响评价审批、项目初步设计和施工图设计、完成前期各项准备工作，取得施工许可证，开工建设。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程预算执行情况表（2021年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计								
1	18384.99	场地围蔽施工合同	广东宇鸿建筑工程有限公司	145.90	43.77		43.77	
2		用地报批及相关用地手续技术咨询服 务合同	广东国地规划科技股份有限公司	48.00	4.00		4.00	
3		代为落实耕地储备指标协议	广州市天河区土地开发中心	18,000.00	18,000.00		18,000.00	
4		新校区建设工程前期咨询合同	广州市城市规划勘测设计研究院	258.50	9.00		214.05	
5		技术服务合同	广州市城市规划勘测设计研究院	4.98	4.98		4.98	
6		全过程造价咨询服务项目合同	华联世纪工程咨询股份有限公司	147.60	29.52		29.52	
7		建设工程监理合同	广东海外建设咨询有限公司	397.83	79.57		79.57	
8		招标代理合同	广东建发工程管理有限公司	69.35	9.10		9.10	

广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程招投标实施情况公开表

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		中标单位
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准不采用招标方式						
设计	√			√	√		广东省建科建筑设计院有限公司
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		广东海外建设咨询有限公司
设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其他							

广东省发展和改革委员会文件

粤发改投审〔2021〕31号

广东省发展改革委关于广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程项目可行性研究报告的批复

省代建局：

《关于申报广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程可行性研究报告的函》及有关资料收悉。经报请省政府同意，现就项目可行性研究报告函复如下：

一、为推动广东省职业教育高质量发展，同意广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程项目可行性研究报告（投资项目统一代码：2017-440106-82-01-812176）。

二、项目建设地点在广州市天河区龙洞教育园区，广河高速以南，渔兴路东西两侧。

三、项目建设规模和内容：按照教育部高校设置要求和首期900人规模进行规划建设，总建筑面积66026平方米（计容积率建

筑面积55286平方米、架空层7740平方米、地下室3000平方米)。建设内容主要包括：教学楼、实训楼、教学行政楼、活动中心、图书馆、学生宿舍、食堂、后勤服务用房、地下室等。

四、项目总投资控制在75023.29万元以内，所需资金由省财政安排。其中，除2018年以来省财政厅安排的专项资金30492万元外，剩余44531.29万元列入省级教育资金中解决，结合工程实际进度和财力状况分年度统筹安排。

五、项目工程招标请严格按国家和省的有关规定执行（招标核准意见详见附件）。

六、在项目实施过程中，请按照资源节约的原则，做好节能减排相关工作；落实社会稳定风险防范措施，做好项目社会稳定风险防范工作。

七、项目批复的相关文件分别是：粤国土资（广州）预函〔2018〕3号、穗国土规划选〔2018〕27号、穗规划资源选〔2019〕73号、穗发改批〔2020〕191号、穗发改函〔2021〕181号。

附件：广东省工程招标核准意见表



公开方式：主动公开

抄送：省教育厅、财政厅，广东省电子职业技术学校。

附件

招标核准意见表

项目名称：广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程

项目代码：2017-440106-82-01-812176

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							核准
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理	核准			核准	核准		
主要设备	核准			核准	核准		
重要材料	核准			核准	核准		
其他	核准			核准	核准		

核准意见：
根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》有关规定，核准项目低于限额的勘察服务不采用招标方式。



核准部门盖章
2021年5月8日

注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。