

# 省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：国家法官学院广东分院修缮项目

批复立项时间：2019年6月

资金主管部门：广东省高级人民法院

# 省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2021年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 《广东省发展改革委关于国家法官学院广东分院修缮项目初步设计概算的复函》（粤发改投审[2020]50号）

## 省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	国家法官学院广东分院修缮项目	主管部门	广东省高级人民法院
项目建设（使用）单位	国家法官学院	项目总投资金额	3730万元
立项文号	粤发改投资审[2019]2523号	项目建设进展情况	在建
项目建筑面积	18600平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	3730万元	-	-
资金到位情况	资金到位情况：664万元 资金累计到位情况：3634万元		
绩效目标	本项目的建设实施，是落实法院建设规划的重要举措。在项目投入使用后，有助于提高所在地区的司法资源的高效利用，推动地方实现经济社会的健康发展，维护社会秩序和社会和谐稳定，满足人民群众美好生活新需求法治保障，推动创建现代化文明法院形象。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

## 国家法官学院广东分院修缮项目预算执行情况表（2021年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	2202.1							
1		施工总承包合同	广州市第三建筑装饰有限公司	2733.1	2053.9		2053.9	
2		工程保险合同	中国人寿财产保险有限公司深圳市分公司	6.1	6.1		6.1	
3		全过程造价咨询合同	广东省国际工程咨询有限公司	27.8	2.8		12.5	
4		设计合同	广东省建科建筑设计院有限公司	97.5	19.5		53.6	
5		检验检测服务合同	广州市盛通建设工程质量检测有限公司	61.0	12.5		12.5	
6		委托监理合同	广东文宇工程顾问有限公司	79.4	63.5		63.5	

## 国家法官学院广东分院修缮项目招投标实施情况公开表

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		中标单位
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计	√			√	√		广东省建科建筑设计院有限公司
建筑工程	√			√	√		广州市第三建筑装饰有限公司
安装工程	√			√	√		广州市第三建筑装饰有限公司
监理	√			√	√		广东文字工程顾问有限公司
设备							
重要材料							
其他							

# 广东省发展和改革委员会文件

粤发改投审〔2020〕50号

## 广东省发展改革委关于国家法官学院 广东分院修缮项目初步设计 概算的复函

省代建局：

《关于报送国家法官学院广东分院修缮项目初步设计概算的函》（粤代建前期函〔2020〕460号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、原则同意你局委托广东省建科建筑设计院有限公司编制的国家法官学院广东分院修缮项目（项目代码：2019-440106-50-01-010538）初步设计概算。

二、项目修缮总建筑面积 18600 平方米，概算总投资 3730 万元（见附表），其中：工程费用 3059 万元、工程建设其他费用 395 万元、预备费用 276 万元。

三、项目建设所需资金纳入区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）中安排解决，其中 2019 年安排 800 万元，其余资金视项目建设进度按程序申报纳入年度预算安排。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制,推动项目早日开工建设，加快资金支付进度，并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等信息。

附件：国家法官学院广东分院修缮项目初步设计概算核定表



## 国家法官学院广东分院修缮项目 初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	3059
1	装饰工程	1732
2	安装工程	1327
二	工程建设其他费用（项目建设单位管理费、工程建设监理费、前期工作咨询费、环境影响咨询服务费、施工阶段全过程造价控制、检测监测费、原建筑安全评估费、工程设计费、竣工图编制费、施工图技术审查费、设计咨询费、工程保险费、场地准备及临时设施费、招标服务费、白蚁防治费、公共资源交易服务费等）	395
三	预备费用	276
1	基本预备费	276
五	总投资	3730



公开方式：主动公开

---

抄送：省财政厅、审计厅，省法院。

---

广东省发展改革委办公室

2020年10月13日印发

---