

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：省第三强制隔离戒毒所基础设施建设项目

批复立项时间：2018年4月

资金主管部门：广东省戒毒局

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2021年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 《广东省发展改革委关于省第三强制隔离戒毒所基础设施建设项目初步设计概算的复函》（粤发改投资函[2019]3816号）

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	省第三强制隔离戒毒所基础设施建设项目	主管部门	广东省戒毒局
项目建设（使用）单位	广东省戒毒局	项目总投资金额	2529万元
立项文号	粤发改投资函[2018]1920号	项目建设进展情况	在建
项目建筑面积	6856平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	1747万元	782万元	-
资金到位情况	资金到位情况：省级财政资金270万元 资金累计到位情况：中央投资782万元、省级财政1564.23万元		
绩效目标	本项目的建设实施，是执行国家《戒毒条例》、《强制戒毒所管理办法》的需要。在项目投入使用后，有助于促进强制隔离戒毒场所标准化管理，有效提高司法执行力度，进一步缓解司法收戒的需求，提高戒毒禁毒保障能力，预防和减少违法犯罪，维护社会和谐稳定。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

省第三强制隔离戒毒所基础设施建设项目预算执行情况表（2021年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	1886.8							
1		监理合同	中鸿亿博集团有限公司	51.4	20.6		20.6	
2		高支模监测合同	广州市盛通建设工程质量检测有限公司	4.7	1.2		1.2	
3		勘察设计施工总承包（施工）	广东宇丰建筑有限公司	2015.1	514.3		1802.4	
4		造价咨询服务合同	中国建设银行股份有限公司广东省分行	17.0	6.8		11.1	
5		地基基础及材料检测合同	广州市盛通建设工程质量检测有限公司	38.1	16.5		16.5	
6		第三方检测合同	广州市盛通建设工程质量检测有限公司	33.8	4.8		24.8	
7		施工总包补充协议四（临时设施费）	广东宇丰建筑有限公司	20.4	10.2		10.2	

省第三强制隔离戒毒所基础设施建设项目招投标实施情况公开表

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		中标单位
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		广东省建科建筑设计院有限公司
设计	√			√	√		广东省建科建筑设计院有限公司
建筑工程	√			√	√		广东宇丰建筑有限公司
安装工程	√			√	√		广东宇丰建筑有限公司
监理	√			√	√		中鸿亿博集团有限公司
设备							
重要材料							
其他							

广东省发展和改革委员会

粤发改投资函〔2019〕3816号

广东省发展改革委关于省第三强制隔离 戒毒所基础设施建设项目初步 设计概算的复函

省代建局：

《关于报送省第三强制隔离戒毒所基础设施建设项目初步设计概算审批的函》（粤代建前期函〔2019〕520号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、原则同意你局委托广东省建科建筑设计院有限公司编制的省第三强制隔离戒毒所基础设施建设项目（项目代码：2018-440111-47-01-804785）初步设计概算。

二、项目总建筑面积6856平方米，其中戒治人员宿舍用房和医务综合用房6728平方米、水泵房128平方米，并建设室外道路、绿化等配套工程。

三、项目概算总投资2529万元，其中工程费用2023万元、工程建设其他费用386万元、预备费用120万元。

四、项目建设所需资金按中央政策争取中央预算内投资补助782万元，其余1747万元由省财政分年列入年度预算安排。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制。

附件：省第三强制隔离戒毒所基础设施建设项目初步设计概算核定表



公开方式：主动公开

抄送：省司法厅、财政厅、审计厅，省戒毒局。

省第三强制隔离戒毒所基础设施建设项目 初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	2023
1	戒治人员宿舍用房和医务综合用房	1731
2	水泵房	83
3	室外配套工程	209
二	工程建设其他费用（包括建设单位管理费、工程监理费、前期工作咨询费、环境影响评价费、场地准备及临时设施费、工程勘察设计费、施工图技术审查费、工程招标费、工程保险费、检验监测费、全过程造价咨询费、人防易地建设费、城市基础设施配套费、测量测绘费等）	386
三	预备费用	120
1	基本预备费	120
四	总投资	2529