

# 省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：省看守所整体改造工程

批复立项时间：2020年12月

资金主管部门：广东省公安厅

# 省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2021年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 《广东省发展改革委关于省看守所整体改造工程项目初步设计概算的复函》（粤发改投审[2021]23号）

## 省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	省看守所整体改造项目	主管部门	省公安厅
项目建设（使用）单位	省看守所	项目总投资金额	7720万元
立项文号	粤发改投审[2020]74号	项目建设进展情况	施工准备
项目建筑面积	21445平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	7720万元	-	-
资金到位情况	资金到位情况：2700万元 资金累计到位情况：5531万元		
绩效目标	本项目的建设实施，是提高社会公共安全整体保障能力的需要。在项目投入使用后，有利于强化执法管理，提升依法履职能力，保障执法办案活动公正、高效、权威，维护留置措施的严肃性和权威性。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

## 省看守所整体改造工程项目预算执行情况表（2021年）

单位：万元

序号	项目年度 预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	1467.6							
1		防空地下室易地建设费	广东省代建项目管理局	111.1	111.1		111.1	
2		勘察设计合同（勘察）	广东省建科建筑设计院有限公司	22.5	7.9		14.6	
3		勘察设计合同（设计）	广东省建科建筑设计院有限公司	181.5	57.0		140.8	
4		全过程造价咨询合同	广州诚业工程咨询有限公司	68.9	10.3		10.3	
5		基础设施配套费	广东省代建项目管理局	48.0	48.0		48.0	
6		全过程造价咨询合同	广州诚业工程咨询有限公司	68.9	13.8		24.1	
7		施工图审查合同	广东省建院施工图审查中心	13.3	6.6		9.3	
8		工程保险合同	中华联合财产保险股份有限公司广州中心支公司	15.2	15.2		15.2	
9		监理合同	广东工程建设监理有限公司	145.0	14.5		14.5	
10		施工总承包合同	广东机施建设集团有限公司	6250.7	1079.6		1079.6	



# 广东省发展和改革委员会文件

粤发改投审〔2021〕23号

## 广东省发展改革委关于省看守所整体 改造工程项目初步设计概算的复函

省代建局：

《关于报送省看守所整体改造项目初步设计概算的函》（粤代建前期函〔2021〕6号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、原则同意你局报来由广东省建科建筑设计院有限公司编制的省看守所整体改造工程项目（项目代码：2019-440106-50-01-013698）初步设计概算。

二、项目建设内容及规模为：总建筑面积21445平方米，其中新建建筑面积8435平方米、维修改造建筑面积13010平方米。

三、项目概算总投资7720万元（见附表），其中：工程费用6338万元、工程建设其他费用1014万元、预备费用368万元。

四、项目建设所需资金从区域协调发展战略专项资金（基建

投资及配套)中分年度安排解决,其中:2019年安排100万元、2020年安排201万元、2021年安排2530万元,剩余4889万元视项目建设进度按程序申报纳入年度预算安排。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施,切实做好投资控制,加快资金支付进度,并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等信息。

附件:省看守所整体改造工程项目初步设计概算核定表



公开方式:主动公开

抄送:省公安厅、财政厅、审计厅。

## 省看守所整体改造工程项目初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	6338
(一)	土建工程	4636
(二)	机电安装工程	1702
二	工程建设其他费用（包括建设单位管理费、项目前期工作咨询费、工程勘察设计费、工程建设监理费、场地准备及临时设施费、工程保险费、招标代理服务费等、施工图技术审查服务费、全过程造价咨询服务费、检验监测费、测量测绘费、城市基础设施配套费、地质灾害评估费、人防工程易地建设费、结构鉴定费、交易服务等）	1014
三	预备费用	368
1	基本预备费	368
四	总投资	7720