

附件2-1

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：省残疾人康复基地项目二期工程

批复立项时间：2016年8月

资金主管部门：省残联

附件2-2

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2022年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 《广东省发展改革委关于省残疾人康复基地项目二期工程初步设计概算的复函》粤发改投审[2020]61号

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	省残疾人康复基地项目二期工程	主管部门	广东省残疾人联合会
项目建设（使用）单位	广东省残疾人联合会	项目总投资金额	47221万元
立项文号	粤发改社会函【2016】4081号	项目建设进展情况	在建
项目建筑面积	58747平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	42221万元	5000万元	
资金到位情况	资金当年到位情况：19930万元 资金累计到位情况：45859万元		
绩效目标	二期工程定位为以康复训练和医疗康复相结合的综合性康复机构，主要功能为康复训练、康复治疗以及医疗康复，并成立康复科学研究院，开展康复学科的相关研究。拟按照国家发改委和建设部2013年颁发的《残疾人康复机构建设标准（建标165-2013）》“三级残疾人综合康复机构建设标准”和卫生部2012年颁发的《康复医院基本标准（2012年版）》“国家三级康复医院建设标准”建设。二期工程与首期儿童康复、辅具资源功能相衔接和资源整合共享，建成我省以及华南地区残疾人康复综合性康复机构和技术资源中心。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

省残疾人康复基地项目二期工程项目预算执行情况表（2022年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	9190							
1		施工总承包合同	广州机施建设集团有限公司	34,706.78	8,681.57		15,863.58	
2		第三方检测服务合同	广东中科华大工程技术检测有限公司	391.50	146.55		146.55	
3		基坑监测服务合同	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	221.00	65.61		65.61	
4		房屋安全鉴定服务合同	广东惠众建筑工程检测鉴定有限公司	18.53	18.53		18.53	
5		全过程工程咨询服务合同（监理）	广东省建筑设计研究院有限公司	620.00	124.33		249.33	
6		全过程工程咨询服务合同（设计补充协议二）	广东省建筑设计研究院	48.03	33.62		33.62	
7		BIM全过程咨询服务合同	广州中筑科技有限公司	99.00	19.80		59.40	
8		代建管理费	广东省代建项目管理局	513.30	100.00		260.00	

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

粤发改投审〔2020〕61号

广东省发展改革委关于省残疾人康复 基地项目二期工程初步设计 概算的复函

省代建局：

《关于报送省残疾人康复基地项目二期工程初步设计概算审批的函》（粤代建前期函〔2020〕579号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、原则同意你局委托广东省建筑设计院有限公司编制的省残疾人康复基地项目二期工程（项目代码：2019-440113-50-01-083681）初步设计概算。

二、项目建设内容及规模为：新建康复大楼，总建筑面积58747平方米，实施变配电房土建改造工程，改造面积455平方米，并建设绿化、广场等配套设施。

三、项目概算总投资 47221 万元，其中：工程费用 41209 万元、工程建设其他费用 4416 万元、预备费用 1596 万元。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制，推动项目早日开工建设，并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等信息。

附件：省残疾人康复基地项目二期工程初步设计概算核定表

广东省发展改革委

2020年1月16日

省残疾人康复基地项目二期工程 初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	41209
1	土石方及基坑工程	4489
2	地下工程	9396
3	地上工程	15828
4	室外配套工程及其他	4350
5	电梯及扶梯工程	765
6	设备及工器具购置费用	5130
7	辅助配套设备购置费用	952
8	配套变配电房土建改造工程	300
二	工程建设其他费用（前期工作咨询费、代建服务费、全过程工程咨询服务合同、施工图审查费、招标服务费、场地准备及临时设施费、城市配套设施费、检验监测费、工程保险费、白蚁防治费、BIM全过程咨询服务费、全过程造价咨询费、总平面图规划咨询费、节能评估费、特殊设备安全监督检验费、地震安全性评价费、防洪评估费、环境影响报告咨询费、高可靠性供电费等）	4416
三	预备费用	1596
1	基本预备费	1596
四	总投资	47221

公开方式：主动公开

抄送：省财政厅、审计厅，省残联。

广东省发展改革委办公室

2020年11月17日印发
