

附件2-1

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：仲恺农业工程学院白云校区二期工程
第一批建设项目

批复立项时间：2021年8月25日

资金主管部门：省教育厅

附件2-2

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2023年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 广东省发展改革委关于仲恺农业工程学院白云校区二期工程第一批建设项目可行性研究报告的批复（粤发改投审【2021】68号）

注：部门可根据实际情况增加公开内容。

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	仲恺农业工程学院 白云校区二期工程 第一批建设项目	主管部门	省教育厅
项目建设（使用）单位	仲恺农业工程学院	项目总投资金额	30815.26
立项文号	粤发改投审【2021】68号	项目建设进展情况	地上结构钢筋混凝土施工
项目建筑面积	项目总建筑面积61609平方米，其中地上建筑面积56697平方米、地下人防工程建筑面积4912平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	30815.26		
资金到位情况	资金当年到位情况：4000 资金累计到位情况：19054.17		
绩效目标	完善白云校区的办学条件，切实推进两校区间的资源优化与合理配置，有利于优化教育结构、完善教育服务体系。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

仲恺农业工程学院白云校区二期工程第一批建设项目预算执行情况表（2023年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	7801.0152			26,103.76	7,801.02		14,716.77	
1	7801.0152	勘察设计施工总承包施工费	广州机施建设集团有限公司	24979.87	7221.87		14115.97	
2		勘察设计施工总承包施工费（BIM技术应用费用）	广东省建筑设计研究院有限公司	91.65	59.57		59.57	
3		BIM技术应用咨询顾问服务费	中国建筑西南设计研究院有限公司	19.25	10.59		10.59	
4		第三方检测和监测服务工程招标代理费	广东建发工程管理有限公司	3.52	3.52		3.52	
5		第三方检测和监测服务合同	广东建发工程管理有限公司	462.14	100.95		100.95	
6		全过程造价咨询合同	广东丰帆工程咨询有限公司	216.50	73.69		95.34	
7		城市基础设施配套费	广东省代建项目管理局	330.83	330.83		330.83	

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

粤发改投 审（2021）68 号

广东省发展改革委关于仲恺农业工程学院 白云校区二期工程第一批建设项目 可行性研究报告的批复

省代建局：

《关于报送〈仲恺农业工程学院白云校区二期工程第一批建设项目可行性研究报告〉的函》及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、为进一步改善仲恺农业工程学院白云校区的办学条件，切实推进两校区间的资源优化与合理配置，根据学校功能定位与布局规划要求，同意仲恺农业工程学院白云校区二期工程第一批建设项目建设（投资项目统一代码：2102-440111-04-01-695124）。

二、项目建设地点在广州市白云区北郊钟落潭镇广新路388号仲恺农业工程学院校内。项目总建筑面积61609平方米，其中地上建筑面积56697平方米、地下人防工程建筑面积4912平方米。

主要包括：1. 建设教学实验楼-10-11-12 栋共3栋建筑单体及相应的室外配套工程，建筑面积为33963平方米，其中教学实验楼3栋单体地上分别为6层、7层、8层，建筑面积为32313平方米，地下1层为人防地下室，平时兼做停车场使用，建筑面积1650平方米；2. 建设体育馆1栋建筑单体及相应的室外配套工程，地上3层，建筑面积为14000平方米；3. 建设田径运动场、室外游泳池以及相应的配套工程，建筑面积为1638平方米，其中地上建筑面积包括田径运动场看台1150平方米和室外游泳池附属用房234平方米，地下室建筑面积254平方米；4. 建设1栋学生活动中心建筑单体及相应的室外配套工程，建筑面积为12008平方米，其中地上6层，建筑面积9000平方米，地下1层为人防地下室，平时兼做停车场使用室，建筑面积3008平方米（包含体育馆项目地下人防建设700平方米）。

三、项目总投资估算30815.26万元。其中：建安工程费25962.98万元，工程建设其他费用3384.88万元，预备费1467.40万元具体项目情况如下：1. 教学实验楼-10-11-12 栋项目投资估算14565.35万元其中：建安工程费12271.84万元，工程建设其他费用1599.92万元，预备费693.59万元；2. 体育馆项目投资估算8675.66万元。其中：建安工程费7309.56万元，工程建设其他费用952.97万元，预备费413.13万元；3. 田径运动场、室外游泳池项目投资估算1935.8元其中：建安工程费1630.98万元，工程建设其他费用212.64万元，预备费92.18万元4. 学生活动中心项目投资估算5638.45万元。其中：建安工程费4750.60万元，

工程建设其他费用 619.35 万元，预备费 268.50 万元。项目资金来源为省级教育资金专项全部补助 2.98 亿元，结合工程实际进度和财政状况分年度统筹安排。不足部分由学校自筹解决。

五、项目工程招标请严格按国家和省的有关规定，认真组织项目招标工作（招标核准意见详见附件）。

六、在项目实施过程中，请按照资源节约的原则，做好节能减排相关工作；落实社会稳定风险防范措施，确保项目建设、运营和管理安全。

七、请据此开展下一步工作，抓紧完成初步设计概算等审批流程。根据国家有关法律、法规要求，落实各项开工条件，严格控制工程投资规模，确保工程质量和安全。

七、项目批复的相关文件分别是：穗规地证(2015)25号穗国土规划建用字[2017]61号、穗规划资源业务函[2020]5267号、穗规划资源业务函[2021]10581号。

附件：广东省工程招标核准意见表

广东省发展改革委
2021年8月25日

公开方式：主动公开

抄送：省财政厅、教育厅，仲恺农业工程学院。

,
附件

招标核准意见表

项目名称：仲恺农业工程学院白云校区二期工程第一批建设项目项

项目代码：2102-44 0111-04-01-695124

名称	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式	备注
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标		
勘察								
设计	核准			核准	核准			
建筑工程	核准			核准	核准			
安装工程	核准			核准	核准			
监理	核准			核准	核准			
主要设备	核准			核准	核准			
重要材料								
其他							核准	

核准意见：
1. 根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》有关规定，核准项目低于限额的勘察其他不采用招标方式。
2. 建筑工程及安装工程已包含重要材料。

2021年8月25日