

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程

批复立项时间：2021年5月

资金主管部门：广东省教育厅

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2024年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 广东省发展改革委关于广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程初步设计概算的复函（粤发改投审【2023】18号）

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程	主管部门	广东省教育厅
项目建设（使用）单位	广东省电子职业技术学校	项目总投资金额	74845万元
立项文号	粤发改投审（2021）31号	项目建设进展情况	正在进行±0.00以下基础施工
项目建筑面积	66026平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	74845万元	/	/
资金到位情况	资金当年到位情况：8000万元 资金累计到位情况：65673.43万元		
绩效目标	广东电子信息职业技术学院建设项目是一项公益性工程，计划在十四五期间建设完成，建校初期将为大湾区培养电子信息类多层次应用型人才约3300名。学院将立足粤港澳大湾区，面向广东，服务地方经济社会发展，努力培养电子信息、资讯服务类产业所需要的高素质技术技能人才和技术开发与研究人才，为广东地方经济社会发展提供技术支持和智力支撑。项目建设有利于推动大湾区、广东省、广州市职业教育创新性发展；符合高技术能人才队伍建设中长期发展的需要；符合电子信息产业发展规划要求。		

广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程 项目预算执行情况表（2024年）

单位：万元

序号	项目年度预算 总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付 金额	自筹金额	财政支付 金额	自筹金额
小计	8,000.00			24,394.81	3,979.98		8,766.52	
1	3,979.98	广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程设计施工总承包合同	广东省第一建筑工程有限公司/广东省建筑设计研究院有限公司	24,394.81	3,979.98		8,766.52	

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程项目招投标实施情况公开表

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		中标单位
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准不采用招标方式						
设计	√			√	√		广东省建筑设计研究院有限公司
建筑工程	√			√	√		广东省第一建筑工程有限公司
安装工程	√			√	√		广东省第一建筑工程有限公司
监理	√			√	√		广东海外建设咨询有限公司
设备	√			√	√		广东省第一建筑工程有限公司
重要材料	√			√	√		广东省第一建筑工程有限公司
其他							

粤发改投审〔2023〕18号

广东省发展改革委关于广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程初步设计概算的复函

省代建局：

《关于呈报广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程初步设计概算的函》（粤代建计函〔2022〕803号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、同意广东省建筑设计研究院有限公司编制的广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程（投资项目统一代码：2017-440106-82-01-812176）初步设计概算。项目建设地点位于广州市天河区龙洞教育园区，广河高速以南，渔兴路东西两侧。

二、项目主要建设内容及规模为：总建筑面积为66026平方米（地下建筑面积4472平方米，地上建筑面积61554平方米），

建设内容主要包括：教学楼、实训楼、教学行政楼、图书馆、学生宿舍（共3栋）、食堂、门卫室等。

三、项目初步设计概算总投资74845万元，其中，工程费用24617万元、工程建设其他费用49396万元（含建设用地费）、预备费用832万元。

四、项目建设资金来源由省财政安排。其中，除2018年以来省财政厅安排的专项资金30492万元外，剩余资金列入省级教育资金中解决，结合工程实际进度和财力状况分年度统筹安排。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制，并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工、建设进度、竣工等信息。

附件：广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程初步设计概算核定表

广东省发展改革委

2023年4月25日

公开方式：主动公开

抄送：省教育厅、省财政厅，广东电子信息职业技术学院。

附件

广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程 初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	24617
1	教学楼	2301
2	实训楼	2700
3	教学行政楼及行政中心	2262
4	图书馆及行政办公楼	2516
5	学生宿舍	7958
6	食堂	1244
7	门卫室	29
8	地下室工程	2236
9	人防工程	99
10	高低压变配电机柴油发电机工程	509
11	室外及配套基础设施工程	2763
二	工程建设其他费用（建设管理费、前期工作咨询费、勘察设计费、招标代理服务费、检验监测费、城市基础设施配套费、场地准备及临时设施费、工程保险费、工程造价咨询费、BIM应用管理费、专项评价及验收费用、用地预审踏勘论证、建设用地费、代建服务等）	49396
三	预备费用	832
1	基本预备费	832
四	总投资	74845