

附件

# 省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建  
项目

批复立项时间：2019年6月

资金主管部门：广东省高级人民法院

## 省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2024年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 《广东省发展改革委关于肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建项目初步设计概算的复函》（粤发改投审[2020]86号）

注：部门可根据实际情况增加公开内容。

# 省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	肇庆市鼎湖区 人民法院审判 法庭新建项目	主管部门	广东省高级人民法 院
项目建设（使 用）单位	肇庆市鼎湖区 人民法院	项目总投资 金额	6795
立项文号	粤发改投资函 [2019]2523号	项目建设进 展情况	竣工验收
项目建筑面积	17131		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补 助	自筹资金
	6795		
资金到位情况	资金当年到位情况：340 资金累计到位情况：6453.98		
绩效目标	本项目的建设实施，是落实法院建设规划的重要举措。在项目投入使用后，有助于提高所在地区的司法资源的高效利用，推动地方实现经济社会的健康发展，维护社会秩序和社会和谐稳定，满足人民群众美好生活新需求法治保障，推动创建现代化文明法院形象。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

## 肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建项目预算执行情况表（2024年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	300.00			5973.01	300.00		5545.90	
1	300.00	合同1：桩基础超前钻合同（勘察）	广东省建筑设计研究院	36.30	36.30		36.30	
2		合同2：监理合同	广东工程建设监理有限公司	117.02	35.11		93.62	
3		合同3：水土保持方案编制合同	广东顺易能源环保有限公司	8.00	1.20		8.00	
4		合同3：造价咨询合同	中量工程咨询有限公司	50.91	5.09		38.17	

5	合同3：消防检测合同	广州市国华消防检测技术有限公司	1.78	1.25		1.25	
6	合同4：设计采购施工总承包合同（施工）	中铁六局集团有限公司	5759.00	221.05		5368.56	

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政



粤发改投审〔2020〕86号

## 广东省发展改革委关于肇庆市鼎湖区 人民法院审判法庭新建项目 初步设计概算的复函

省代建局：

《关于报送肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建项目初步设计和概算文件的函》（粤代建前期函〔2020〕787号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、原则同意你局委托中铁六局集团有限公司、广东省建筑设计研究院有限公司联合编制的肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建项目（项目代码：2018-441200-47-01-821628）初步设计概算。

二、项目主要建设内容及规模为：新建审判法庭大楼，总建筑面积17131平方米，其中：地上建筑面积12980平方米、地下建筑面积4151平方米，并建设绿化、给水、排水等室外配套工程。

三、项目概算总投资 6795 万元（见附表），其中：工程费用 5759 万元、工程建设其他费用 838 万元、预备费用 198 万元。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制，加快资金支付进度，并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等信息。

附件：肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建项目初步设计概算核定表

广东省发展改革委

2020年12月23日

**公开方式：**主动公开

抄送：省财政厅、审计厅，省法院。



## 肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建项目 初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	5759
1	建筑工程	4011
2	电气及弱电工程	691
3	给排水及水消防工程	497
4	通风空调工程	358
5	室外配套及其他工程	202
二	工程建设其他费用（前期工作咨询费、建设单位管理费、工程勘察设计费、场地准备及临时设施费、工程保险费、检验监测费、城市基础设施配套费、全过程工程造价咨询费、施工图纸审查费、水土保持咨询服务费、公共资源交易服务费、BIM技术咨询费白蚁防治费等）	838
三	预备费用	198
1	基本预备费	198
四	总投资	6795