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省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称
广东电子信息职业技
术学院（筹）首期工
程

主管部门 广东省教育厅

项目建设（使
用）单位

广东省电子职业技术
学校

项目总投资金
额

75023.29万元

立项文号
粤发改投审〔 2021
〕31号

项目建设进展
情况

完成前期用地选址
、用地规划报批及
用地预审工作。完
成征地协议签订、
部分土地移交和围
蔽管理以及水田指
标购买等工作。

项目建筑面积 66026平方米

项目资金来源
省级财政安排 中央投资补助 自筹资金

75023.29万元 -

资金到位情况 资金当年到位情况：13000万元
资金累计到位情况：62673.43万元

绩效目标

    广东电子信息职业技术学院建设项目是一项公益性工程，计
划在十四五期间建设完成，建校初期将为大湾区培养电子信息类
多层次应用型人才约3300名。学院将立足粤港澳大湾区，面向广
东，服务地方经济社会发展，努力培养电子信息、资讯服务类产
业所需要的高素质技术技能型人才和技术开发与研究人才，为广
东地方经济社会发展提供技术支持和智力支撑。项目建设有利于
推动大湾区、广东省、广州市职业教育创新性发展；符合高技术
能人才队伍建设中长期发展的需要；符合电子信息产业发展规划
要求。2022年完成项目完成项目用地报批、环境影响评价审批、
项目初步设计和施工图设计、完成前期各项准备工作，取得施工
许可证，开工建设。

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。



广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程预算执行情况表（2021年）
单位：万元

序号
项目年度预

算总额
合同名称 中标单位 合同金额

当年支付合同金额 累计支付合同金额

财政支付金额 自筹金额
财政支付

金额
自筹金额

小计

1

18384.99

场地围蔽施工合同 广东宇鸿建筑工程有限公司 145.90 43.77 43.77

2 用地报批及相关用地手续技术咨询服
务合同

广东国地规划科技股份有限公司 48.00 4.00 4.00

3 代为落实耕地储备指标协议 广州市天河区土地开发中心 18,000.00 18,000.00 18,000.00

4 新校区建设工程前期咨询合同 广州市城市规划勘测设计研究院 258.50 9.00 214.05

5 技术服务合同 广州市城市规划勘测设计研究院 4.98 4.98 4.98

6 全过程造价咨询服务项目合同 华联世纪工程咨询股份有限公司 147.60 29.52 29.52

7 建设工程监理合同 广东海外建设咨询有限公司 397.83 79.57 79.57

8 招标代理合同 广东建发工程管理有限公司 69.35 9.10 9.10



广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程招投标实施情况公开表

类别
招标范围 招标组织形式 招标方式

中标单位
全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标

勘察 核准不采用招标方式

设计 √ √ √ 广东省建科建筑设计院有限公司

建筑工程 √ √ √

安装工程 √ √ √

监理 √ √ √ 广东海外建设咨询有限公司

设备 √ √ √

重要材料 √ √ √

其他
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