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省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米

项目名称
省看守所整体改造项
目

主管部门 省公安厅

项目建设（使
用）单位

省看守所
项目总投资金
额

7720万元

立项文号
粤发改投审[2020]74
号

项目建设进展
情况

施工准备

项目建筑面积 21445平方米

项目资金来源

省级财政安排 中央投资补助 自筹资金

7720万元 - -

资金到位情况

资金到位情况：2700万元

资金累计到位情况：5531万元

绩效目标

    本项目的建设实施，是提高社会公共安全整体保障能力的需
要。在项目投入使用后，有利于强化执法管理，提升依法履职能
力，保障执法办案活动公正、高效、权威，维护留置措施的严肃
性和权威性。

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。



省看守所整体改造工程项目预算执行情况表（2021年）
单位：万元

序号
项目年度
预算总额

合同名称 中标单位 合同金额
当年支付合同金额 累计支付合同金额

财政支付金额 自筹金额 财政支付金额 自筹金额

小计 1467.6

1 防空地下室易地建设费 广东省代建项目管理局 111.1 111.1 111.1

2 勘察设计合同（勘察） 广东省建科建筑设计院有限公司 22.5 7.9 14.6

3 勘察设计合同（设计） 广东省建科建筑设计院有限公司 181.5 57.0 140.8

4 全过程造价咨询合同 广州诚业工程咨询有限公司 68.9 10.3 10.3

5 基础设施配套费 广东省代建项目管理局 48.0 48.0 48.0

6 全过程造价咨询合同 广州诚业工程咨询有限公司 68.9 13.8 24.1

7 施工图审查合同 广东省建院施工图审查中心 13.3 6.6 9.3

8 工程保险合同 中华联合财产保险股份有限公司广州中心支公司 15.2 15.2 15.2

9 监理合同 广东工程建设监理有限公司 145.0 14.5 14.5

10 施工总承包合同 广东机施建设集团有限公司 6250.7 1079.6 1079.6



省看守所整体改造工程项目招投标实施情况公开表

类别
招标范围 招标组织形式 招标方式

中标单位
全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标

勘察 √ √ √  广东省建科建筑设计院有限公司

设计 √ √ √  广东省建科建筑设计院有限公司

建筑工程 √ √ √ 广东机施建设集团有限公司

安装工程 √ √ √ 广东机施建设集团有限公司

监理 √ √ √ 广东工程建设监理有限公司








