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项目名称
梅州市梅江区人民检
察院办案用房和专业
技术用房建设项目

主管部门 广东省检察院

项目建设（使
用）单位

梅州市梅江区人民检
察院

项目总投资金
额

3625万元

立项文号
粤发改投资函
[2019]1292号

项目建设进展
情况

在建

项目建筑面积

省级财政安排 中央投资补助 自筹资金

3625万元 - -

资金到位情况

绩效目标

省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米

6680平方米

资金到位情况：190万元

资金累计到位情况：3410万元

    本项目的建设实施，是实践依法治国基本方略的迫切需要。
在项目投入使用后，有助于维护基层社会稳定，促进城乡经济发
展，保障市场经济的健康运行，推进基层依法治理和精神文明建
设，满足人民群众美好生活新需求法治保障，构建社会主义和谐
社会。

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

项目资金来源



单位：万元

财政支付金额 自筹金额 财政支付金额 自筹金额

小计 1429.3

1 水土保持方案编制合同 广东河海工程咨询有限公司 8.0 6.8 6.8

2 工程保险合同 中国人寿财产保险有限公司深圳市分公司 6.5 6.5 6.5

3 勘察设计采购施工总承包合同（施工） 广州荣祥中建筑工程有限公司 2303.1 826.7 1361.0

4 监理合同 广东文宇工程顾问有限公司 64.0 19.2 25.6

5 基坑监测、主体沉降观测合同 内蒙古筑业工程勘察设计有限公司深圳分公司 12.7 8.3 8.3

6 高支模检测服务合同 深万岩土工程有限公司 5.8 4.7 4.7

7 建筑工程质量检测合同 广东南方检测有限公司 26.1 4.3 4.3

8 全过程造价咨询服务合同 广东文宇工程顾问有限公司 26.9 8.1 12.1

梅州市梅江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设项目预算执行情况表（2022年）

当年支付合同金额 累计支付合同金额
序号

项目年度
预算总额

合同名称 中标单位 合同金额



全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标

勘察 √ √ √ 广州地质勘察基础工程公司

设计 √ √ √ 广西华景建筑设计有限公司

建筑工程 √ √ √ 广州荣祥中建筑工程有限公司

安装工程 √ √ √ 广州荣祥中建筑工程有限公司

监理 √ √ √ 广东文宇工程顾问有限公司

设备

重要材料

其他

梅州市梅江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设项目招投标实施情况公开表

招标范围 招标组织形式 招标方式
类别 中标单位



粤发改投审[ 2020 J 56号

广东省发展改革委关千梅州市梅江区

人民检察院办案用房和专业技

术用房建设项目初步设计

概算的复函

省代建局：

《关于报送梅州市梅江区人民检察院办案用房和专业技术用

房建设项目初步设计概算审批的函》（粤代建前期函(2020 J 580 

号）及有关材料收悉。 经研究， 现函复如下：

一、 原则同意你局委托广西华景城建筑设计有限公司编制的

梅州市梅江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设项目（项

目代码：2018-441402-47-01-834584)初步设计概算。

二、 项目总建筑面积6680平方米， 其中：地上面积3475平

方米， 地下面积3205平方米。
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三、 项目概算总投资3625万元（见附表），其中工程费用2332

万元、 工程建设其他费用ll57万元、 预备费用136万元。

四、 项目建设所需资金分年纳入区域协调发展战略专项资金

（基建投资及配套）中统筹解决， 其中2019年1200万元、 2020

年490万元， 其余资金视项目建设进度按程序申报纳入年度预算

安排。

请按照批准的建设规模、 内容和标准组织实施， 切实做好投

资控制，推动项目早日开工建设， 加快资金支付进度， 并通过省投

资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建设、 建设进度、 竣

工等信息。

附件：梅州市梅江区人民检察院办案用房和专业技术用房建

设项目初步设计概算核定表

广东省发展改革委

2020年10月19日
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