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项目名称
肇庆市鼎湖区人民法
院审判法庭新建项目

主管部门
广东省高级人民法
院

项目建设（使
用）单位

肇庆市鼎湖区人民法
院

项目总投资金
额

6795万元

立项文号
粤发改投资审
[2019]2523号

项目建设进展
情况

在建

项目建筑面积

省级财政安排 中央投资补助 自筹资金

6795万元 - -

资金到位情况

绩效目标

省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米

17131平方米

资金到位情况：250万元

资金累计到位情况：6107万元

    本项目的建设实施，是落实法院建设规划的重要举措。在项
目投入使用后，有助于提高所在地区的司法资源的高效利用，推
动地方实现经济社会的健康发展，维护社会秩序和社会和谐稳
定，满足人民群众美好生活新需求法治保障，推动创建现代化文
明法院形象。

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

项目资金来源



单位：万元

财政支付金额 自筹金额 财政支付金额 自筹金额

小计 3475.6 2,388.83

1 设计采购施工总承包合同（施工） 中铁六局集团有限公司 5386.3 2301.09 4145.59

2 造价咨询合同 中量工程咨询有限公司 50.9 10.18 22.89

4 BIM技术咨询合同 中国建筑第四工程局有限公司 5.4 1.61 2.94

5 委托监理合同 广东工程建设监理有限公司 117.0 29.26 58.51

6 第三方检测服务合同 深圳市业昕工程检测有限公司 81.7 46.70 46.70

肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建项目预算执行情况表（2022年）

当年支付合同金额 累计支付合同金额
序号

项目年度
预算总额

合同名称 中标单位 合同金额



全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标

勘察 √ √ √ 广东省建筑设计研究院

设计 √ √ √ 广东省建筑设计研究院

建筑工程 √ √ √ 中铁六局集团有限公司

安装工程 √ √ √ 中铁六局集团有限公司

监理 √ √ √ 广东工程建设监理有限公司

设备

重要材料

其他

肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建项目招投标实施情况公开表

招标范围 招标组织形式 招标方式
类别 中标单位
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粤发改投审[ 2020 J 86号

广东省发展改革委关千肇庆市鼎湖区

人民法院审判法庭新建项 H

初步设计概算的复函

省代建局：

《关于报送肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建项目初步设

计和概算文件的函》（粤代建前期函[ 2020 J 787号）及有关材料

收悉。 经研究， 现函复如下：

一、 原则同意你局委托中铁六局集团有限公司、广东省建筑

设计研究院有限公司联合编制的肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭

新建项目（项目代码：2018-441200-47-01-821628)初步设计概算。

二、 项目主要建设内容及规模为：新建审判法庭大楼， 总建

筑面积17131平方米， 其中：地上建筑面积12980平方米、 地下

建筑面积4151平方米，并建设绿化、给水、排水等室外配套工程。
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三、 项目概算总投资 6795 万元（见附表）， 其中：工程费用

5759 万元、 工程建设其他费用 838 万元、 预备费用 198 万元。

请桉照批准的建设规模、 内容和标准组织实施， 切实做好投

资控制， 加快资金支付进度， 并通过省投资项目在线审批监管平

台及时报送项目开工建设、 建设进度、 竣工等信息。

附件：肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建项目初步设计概

算核定表

公开方式： 主动公开

抄送：省财政厅、 审计厅， 省法院。
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2020年12月23日

广东省发展改革委




