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省级财政投资基本建设项目公开目录

 

1.项目基本情况表

2.项目预算执行情况表（2023年）

3.项目招投标实施情况公开表

4.《广东省发展改革委关于广东省轻工技师学院食堂建设项
目初步设计概算的复函》（粤发改投审[2022]7号）

 

注：部门可根据实际情况增加公开内容。
 



项目名称
广东省轻工业
技师学院食堂
建设项目

主管部门 省轻工

项目建设（使
用）单位

广东省轻工业
技师学院

项目总投资
金额

4701.63

立项文号
粤发改投审〔
2021〕92号

项目建设进
展情况

完成总工程量
95%，目前进行室
外配套工程施工

项目建筑面积

省级财政安排
中央投资补

助
自筹资金

4701.63 0 0

资金到位情况

绩效目标

省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米

9556

资金当年到位情况：470万元

资金累计到位情况：4139.63万元

项目主要建设内容及规模为:总建筑面积9057平
方米，地上面积5550平方米，地下面积3507平
方米。地下室按主要功能分为人防区、机动车
库、风机房、消防水池及水泵房等;地上部分按
功能主要分为用餐区、厨房及配套服务用房等;
室外部分主要为道路、挡土墙、围墙及绿化工
程等。

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

项目资金来源



单位：万元

财政支付
金额

自筹金额
财政支付

金额
自筹金额

小计 2700万元

合同1：广东省轻工业
技师学院食堂建设项目总承包

广州市第二建筑工程
有限公司

3906.22 2429.50 0.00 3283.77 0.00

合同2：广东省轻工业
技师学院食堂建设项目委托监理合同

广东工程建设监理有
限公司

80.00 56.00 0.00 64.00 0.00

合同3：广东省轻工业技师学院饭堂建设项目建设工程
设计合同

广东省建工设计院有
限公司

98.00 0.00 0.00 78.40 0.00

合同4：广东省轻工业技师学院饭堂建设项目建设工程
勘察合同

深圳长勘勘察设计有
限公司

19.60 0.00 0.00 7.37 0.00

合同5：广东省轻工业技师学院饭堂建设项目全过程造
价咨询服务

广州菲达建筑咨询有
限公司

46.01 27.61 0.00 27.61 0.00

合同6：广东省轻工业
技师学院食堂建设项目工程招标代理合同

广东省建筑工程监理
有限公司

13.38 13.38 0.00 13.38 0.00

合同7：广东省轻工业
技师学院食堂建设项目第三方检测服务

国检测试控股集团
（广东）有限公司

129.71 39.59 0.00 39.59 0.00

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

_广东省轻工业技师学院食堂建设_项目预算执行情况表（2023年）

当年支付合同金额 累计支付合同金额
序号

项目年度预
算总额

2700万元

合同名称 中标单位 合同金额



全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标

勘察 √ √ √ 深圳市长勘勘察设计有限公司

设计 √ √ √ 广东省建工设计院有限公司

建筑工程 √ √ √ 广州市第二建筑工程有限公司

安装工程 √ √ √ 广州市第二建筑工程有限公司

监理 √ √ √ 广东工程建设监理有限公司

设备

重要材料

其他

_广东省轻工业技师学院食堂建设_项目招投标实施情况公开表

招标范围 招标组织形式 招标方式
类别 中标单位



 

 

 

粤发改投审〔2022〕7 号 

 

 

广东省发展改革委关于广东省轻工技师 
学院食堂建设项目初步设计 

概算的复函 
 

省代建局: 

  《关于报送广东省轻工技师学院食堂建设项目初步设计

及概算的函》(粤代建前期函[2021)836 号)及有关材料收

悉。经研究，现函复如下: 

一、原则同意广东省建工设计院有限公司编制的广东

省轻工技师学院食堂建设项目(项目代码:2018-440105-82-

01-841177)初步设计概算。项目建设期限为 2022 年至 2023

年，建设地点位于广州市海珠区石榴岗路七星岗省轻工业

技师学院东校区规划用地内。 

二、项目主要建设内容及规模为:总建筑面积 9057 平

方米，地上面积 5550 平方米，地下面积 3507 平方米。地

下室按主要功能分为人防区、机动车库、风机房、消防水

池及水泵房等;地上部分按功能主要分为用餐区、厨房及配

套服务用房等;室外部分主要为道路、挡土墙、围墙及绿化



工程等。 

三、项目初步设计概算总投资 4677 万元，其中:工程

费用 4026 万元、工程建设其他费用 515 万元、预备费 136

万元。 

四、项目建设所需资金在省人力资源社会保障厅省级

促进就业创业发展专项资金中安排。 

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实

做好投资控制,并通过省投资项目在线审批监管平台及时报

送项目开工建设、建设进度、竣工等信息。 

 

附件: 广东省轻工技师学院食堂建设项目初步设计概算

核定表 

 

广东省发展改革委   

2022 年 2 月 28 日   

 

 

 

 

  

 

公开方式:主动公开 

抄送: 省人力资源社会保障厅、财政厅、审计厅，广东

省轻工业技师学院。 
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