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省级财政投资基本建设项目
信息公开表（封面）

项目名称：省第二中医院中医药传承创新工程

批复立项时间：2019年1月

资金主管部门：广东省中医药局
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省级财政投资基本建设项目公开目录

 

1.项目基本情况表

2.项目预算执行情况表（2023年）

3.项目招投标实施情况公开表

4.广东省发展改革委关于省第二中医院中医药传承创新工程
项目初步设计概算的复函（粤发改投审〔2020〕64号）

注：部门可根据实际情况增加公开内容。
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项目名称
广东省第二中医院中
医药传承创新工程

主管部门 广东省中医药局

项目建设（使
用）单位

广东省第二中医院
项目总投资金
额

36286

立项文号
粤发改社会函〔2019
〕2854号

项目建设进展
情况

竣工验收

项目建筑面积

省级财政安排 中央投资补助 自筹资金

20000 10000 6286

资金到位情况

绩效目标

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

项目资金来源

省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米

56335

资金当年到位情况：1670万元

资金累计到位情况：30016.25万元

    项目建成后整体形成功能布局优化、服务功能完善、服务质量优良、中
医药特色突出、临床疗效显著、模式机制创新，具有满足群众需求，很强的
中医临床服务能力和中医药传承创新能力，有望在中医药传承创新工作发挥
龙头作用，成为全国及区域重大疑难疾病中医诊疗中心、中医药学术传承与
人才培养中心、中医药创新研究技术服务中心平台、中医药成果转化推广中
心。



单位：万元

财政支付金额 自筹金额 财政支付金额 自筹金额

小计

1 勘察设计施工总承包合同（施工） 中国建筑第八工程局有限公司 30217.4 5278.2 25684.8

2 全过程造价咨询服务合同 中量工程咨询有限公司 210.5 84.2 136.8

3 建筑工程质量检测服务合同 广东荣骏建设工程监测股份有限公司 291.1 64.7 100.8

4 白蚁防治工程合同 广州市建城有害生物防治有限公司 11.9 3.6 3.6

5 代建管理费 广东省代建项目管理局 403.2 98.0 398.0

6 勘察设计施工总承包合同（设计） 中国建筑西南设计研究院有限公司 744.3 33.5 435.4

7 防雷装置检测服务合同 深圳市科安达检测技术有限公司 6.4 6.4 6.4

5830万元

省第二中医院中医药传承创新工程项目预算执行情况表（2023年）

当年支付合同金额 累计支付合同金额
序号

项目年度
预算总额

合同名称 中标单位 合同金额
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全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标

勘察 √ √ √

（主)中国建筑西南设计研究院有
限公司
 (成)中国建筑第八工程局有限公
司，广东省地质建设工程勘察院

设计 √ √ √

（主)中国建筑西南设计研究院有
限公司
 (成)中国建筑第八工程局有限公
司，广东省地质建设工程勘察院

建筑工程 √ √ √

（主)中国建筑西南设计研究院有
限公司
 (成)中国建筑第八工程局有限公
司，广东省地质建设工程勘察院

安装工程 √ √ √

（主)中国建筑西南设计研究院有
限公司
 (成)中国建筑第八工程局有限公
司，广东省地质建设工程勘察院

监理 √ √ √
广东省建筑工程监理有限公司

省第二中医院中医药传承创新工程招投标实施情况公开表

招标范围 招标组织形式 招标方式
类别 中标单位



 

 

 

粤发改投审〔2020〕64号 

 

 

广东省发展改革委关于省第二中医院中医药 
传承创新工程项目初步设计概算的复函 

 

省代建局: 

《关于报送省第二中医院中医药传承创新工程初步设

计概算审批的函》(粤代建前期函〔2020〕697 号)及有关材

料收悉。经研究，现函复如下: 

一、原则同意你局委托中国建筑西南设计研究院有限公

司编制的省第二中医院中医药传承创新工程项目(项目代

码:2018-440112-83-01-809575)初步设计概算。 

二、项目建设内容及规模为:建设中医医疗技术中心和

中药制药中心，总建筑面积 56335 平方米，其中地上建筑面

积 41072 平方米、地下建筑面积 15263 平方米，并建设道路、

绿化等室外配套工程。 

三、项目概算总投资 36286 万元，其中:工程费用 30551

万元、工程建设其他费用 4007 万元、预备费用 1728 万元。 

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做

好投资控制，推动项目早日开工建设，加快资金支付进度，



并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建

设、建设进度、竣工等信息。 

 

附件:省第二中医院中医药传承创新工程项目初步设计

概算核定表 

 

 

广东省发展改革委   

2020 年 11 月 20 日   
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